FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 231022 Versión: 1 Fecha: 23/20/2022 Página 1 de 7

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
4.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	5
5.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	7

Bufete

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: 231022
 Versión: 1
 Fecha: 23/20/2022
 Página 2 de 7

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	AbogaBot
Nombre Requerimiento:	Abogabot_web
Fecha Solicitud:	23/10/2022
Responsable(s) Solicitud:	Juan Orlando Pérez Oregón
Dependencia(s) Solicitante:	Administración & gestiones Judiciales
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Jramo5

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Sistema que automatice las demandas de sus clientes llenando un formulario y por medio del cual pueda realizar un pago por los servicios solicitados. El usuario podrá visualizar el estado de su caso y el administrador podrá comunicarse con el usuario a través de un panel de administración con el usuario a través de comentarios y/o mensajes. También podrá ver estadísticas e ingresos.

Líder Funcional

El cliente está solicitando un sistema para gestionar y administrar los nuevos casos o casos ya antes gestionado en el pasado. Solicita una pasarela de pago por el cual el usuario podrá cancelar los servicios prestados que previamente fue solicitado y declarado por un formulario de registro. También desea poder tener comunicación con sus usuarios y poder hacerles llegar comentarios del estado de su caso. También solicita un panel para visualizar los ingresos y estadísticas de los usuarios y casos nuevos registrados.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información

Bufete

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE


Página 3 de 7

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 231022 Versión: 1 Fecha: 23/20/2022

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: 231022
 Versión: 1
 Fecha: 23/20/2022
 Página 4 de 7

Interesados en la solución Nombre/Rol/Perf Cliente Líder del proyecto		Parte contratante del proyecto. Espera una buena aplicación con los requerimientos solicitados			
Precondiciones	 El cliente deberá aceptar que una vez dado el visto bueno a los diseños Wireframe UX & Diseños UI ya no se solicitaran nuevos cambios. El cliente deberá pagar el 50% de la parte acordada por adelantado. 				
	Tipo de Desarrollo				
Requisitos Técnicos	Base de Datos	Uersión ☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:			
	Lenguaje	C# VB PHP Java JavaScript Otro:			

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Juan Orlando Pérez Oregón	Cliente	0000-0000	
Miguel Ángel Hernández Martínez	Líder del proyecto		



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN						
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
Código: 231022	Versión: 1	Fecha: 23/20/2022	Página 5 de 7			

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable				echa	
Plan estratégico de fases del proyecto						
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Levantamiento de los requerimientos.	Reunión con el cliente	Líder del Proyecto	23/09/2022	27/09/2022	
2	Reunión con el equipo de desarrollo	Investigación del mercado	Líder del proyecto	28/09/2022	29/09/2022	
		Reunión con el equipo de diseño	Líder del proyecto	29/09/2022	29/09/2022	
		Creación del Wireframe & IU	Diseño	29/09/2022	11/10/2022	
		Solicitud para corrección y aprobación de los diseños	Diseño	11/10/2022	12/10/2022	
3	Desarrollo	Desarrollo y programación de la aplicación web	Líder del Proyecto	13/10/2022	03/11/2022	
4	Testeo	Prueba de Seguridad y otros	Equipo de testeo	04/11/2022	15/11/2022	
5	Implementación	Implementar el proyecto online	Equipo de desarrollo y líder del proyecto	16/11/2022	16/11/2022	
6	Cierre del Proyecto	Entrega total del proyecto	Líder del proyecto	17/11/2022	18/11/2022	



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: 231022
 Versión: 1
 Fecha: 23/20/2022
 Página 6 de 7



NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Proyecto	Teléfono	Firma
Miguel Ángel Hernández Martínez	Líder del proyecto	0000-0000	
Juan Orlando Pérez Oregón	Cliente	0000-0000	



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Página 7 de 7

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 231022 Versión: 1 Fecha: 23/20/2022

5. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

