	AbogaBot																					
Actividad	Duracion horas	Duracion en Dias	Inicio	Fin	9/23/2022	9/26/20	)22 9/29/2	022 10/2/202	2 10/5/2022	10/8/2022	10/11/2022	10/14/2022	10/17/2022	10/20/2022	10/23/2022	10/26/2022	10/29/2022	11/1/2022	11/4/2022	11/7/2022	11/10/2022	11/13/20
Reunión con el cliente	2 horas	1	23/09/2022	23/09/2022																		
Análisis de Requerimientos	3 horas	1	26/09/2022	26/09/2022																		
Toma de los Requerimientos Finales	5 horas	1	27/09/2022	27/09/2022																		
Reunión con el equipo de Diseño Web	2 horas	1	28/09/2022	28/09/2022																		
nvestigación del buyer persona	3 horas	1	28/09/2022	28/09/2022																		
Determinación del publico objetivo	3 horas	1	29/09/2022	29/09/2022																		
Creación del Wireframe UX	15 horas	3	29/09/2022	03/10/2022																		
Solicitud de aprobación del Wireframe	24 horas	2	03/10/2022	04/10/2022																		
Cambios y corrección del Wireframe	6 horas	2	04/10/2022	05/10/2022																		
Creación del UI	50 horas	5	05/10/2022	11/10/2022							-											
Solicitud de aprobación del UI	24 horas	2	11/10/2022	12/10/2022																		
Corrección y/o cambios en el UI	24 horas	2	12/10/2022	13/10/2022																		
Reunión con el equipo de desarrollo	3 horas	1	13/10/2022	13/10/2022																		
Creación de la página portada	24 horas	2	14/10/2022	17/10/2022																		
Creación del login y registro	30 horas	3	17/10/2022	19/10/2022																		
Creación del panel de administración	45 horas	5	19/10/2022	25/10/2022																		
Creación del panel para los usuarios	35 horas	4	25/10/2022	28/10/2022																		
Creación de los métodos de pago	20 horas	2	28/10/2022	31/10/2022																		
Creación de sub-paginas y otros	32 horas	3	01/11/2022	03/11/2022																		
Prueba de seguridad	28 horas	4	04/11/2022	09/11/2022																		
Testeo y corrección de errores	35 horas	5	09/11/2022	15/11/2022																		
mplementación	10 horas	1	16/11/2022	16/11/2022																		
Cierre del proyecto	24 horas	2	17/11/2022	18/11/2022																		